

График производства работ

"Капитальный ремонт помещения 1 этажа [illegible] переплановкой под [illegible] здания ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» [illegible] по адресу: Иркутская область, Бодайбинский район"

№ п/п	Наименование работ	Июнь, 2023	Август, 2023	Сентябрь, 2023	Октябрь, 2023	Ноябрь, 2023	Декабрь, 2023
1	Подготовка к выполнению работ						
1.1	Подготовка и оставление разрешительной документации						
1.2	Прием строительной площадки у Заказчика						
1.3	Размещение строительной бригады						
1.4	Заказ и доставка материалов						
1.5	Подготовка строительной площадки к выполнению работ						
2	Демонтажные работы (разборка стен, заполнений проемов, демонтаж перекрытий и полов, внутренних сетей водопровода и канализации)						
2.1	Погрузка и вывоз мусора						
3							
3.1	Устройство перекрытия и полов						
3.2	Установка оконных блоков						
3.3	Установка дверей						
4	Устройство перегородок						
5	Кладка стен						
5.1	Служебное крыльцо						
5.2	ВВ						
5.3	ОВ						
5.4	СКВ						

Заказчик
Директор О. Я. Сычевская

Подрядчик
Генеральный директор Иванова А.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ООО «ГЕФЕСТСТРОЙ»
ОГРН 1213800[illegible] ИНН 3818051547
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛ.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области
«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»
ИНН 3802002063
ГОКУ
"Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо"
ОГРН 1023800734418
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ