График производства работ

"Капитальный ремонт здания ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа по адресу: г. Бодайбо" Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Ремесленная, д. 33 "

№ п/п	Наименование работ	Апрель, 2023																					Май, 2023																															Июнь, 2023																														Июль, 2023																															Август, 2023																															Сентябрь, 2023																													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	***Подготовка к выполнению работ***																																																																																																																																																																																											
1.1	*Подготовка и согласование порядка выполнения работ*																																																																																																																																																																																												
1.2	*Прием строительной площадки у Заказчика*																																																																																																																																																																																												
1.4	*Заказ и доставка материалов*																																																																																																																																																																																											
2.	***Демонтажные работы*** *(разборка стен, заполнений проемов, демонтаж перекрытий и полов, внутренних сети водопровода и канализации)*																																																																																																																																																																																												
2.1	*Получение паспортов отходов, заключение договоров на вывоз и захоронение отходов*																																																																																																																																																																																												
2.2	*Погрузка и вывоз мусора*																																																																																																																																																																																													
3	***Ремонтно-строительные работы***																																																																																																																																																																																													
3.3	*Подготовка дверных проемов (7-10 дней)*																																																																																																																																																																																													
3.4	*Установка дверей (5-7 дней)*																																																																																																																																																																																													
3.5	*Подготовка стен под окраску (12-16 дней)*																																																																																																																																																																																														
5.1	*Окраска стен (60-70 дней)*																																																																																																																																																																																															
5.2	*Облицовка стен плиткой (8-10 дней)*																																																																																																																																																																																																
5.3	*Укладка фанеры на пол (70 -80 дней)*																																																																																																																																																																																															
5.4	*Укладка плитки на пол (6-8 дней)*																																																																																																																																																																																																
5.5	*Укладка линолеума (12-15 дней)*																																																																																																																																																																																															
5.6	*Монтаж плинтуса (20-35 дней)*																																																																																																																																																																																																
5.7	*Заделка проемов (4-6 дней)*																																																																																																																																																																																																

Заказчик

Директор______________________О. Я. Сычевская

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3F252641204FCB14F8FDEA090AAD9AC5
Владелец: Сычевская Оксана Ярославовна
Действителен: с 01.03.2023 до 24.05.2024